

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ อำเภอ แหลมงอบ จังหวัด ตราด

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน							
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ	1	15	7	513,000.00	39,900.00	46.67	7.78
	2	20	20	0.00	0.00	100.00	100.00
	3	18	18	30,000.00	5,725.00	100.00	19.08
	4	12	11	200,000.00	166,450.00	91.67	83.23
รวม		65	56	743,000.00	212,075.00	86.15	28.54

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
15	1,563,000.00	20	0.00	18	30,000.00	12	205,000.00	65	1,798,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
15	513,000.00	20	0.00	18	30,000.00	12	200,000.00	65	743,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	1,563,000.00	513,000.00	39,900.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	30,000.00	30,000.00	5,725.00
มิติที่ 4	205,000.00	200,000.00	166,450.00
รวม 4 มิติ	1,798,000.00	743,000.00	212,075.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	รวมทั้งสิ้น	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
65	5	2	56	7	65	86.36	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563